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1 KCN Yên Phong II-C
Tổng Công 

ty Viglacera

Thị trấn Chờ, 

Đông Tiến, 

Tam Giang, 

Trung Nghĩa

            219.22            210.87               8.35        194.10 

Hoàn thiện hồ sơ thu hồi nốt 19,3 ha (9,7ha: tại các thôn Trung Bạn, Ngân Cầu, Phú Mẫn, TT Chờ; 9,6ha: 

tại các thôn Đông Thái, Thượng Thôn, xã Đông Tiến).

Ngày 23/8/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành QĐ số 6079/QĐ-UBND v/v cưỡng chế thu hồi đất đối 

với 11 hộ thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến.

Ngày 31/8/2021, Hội đồng BTHT GPMB huyện họp đối thoại với 11 hộ thôn Đông Xuyên.

Ngày 15/9/2021, UBND xã Đông Tiến thực hiện QĐ số 6079/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND huyện 

cưỡng chế thu hồi đất đối với 10 hộ còn lại chưa nhận tiền. 

Ngày 25/10/2021, Hội đồng BTHT GPMB tổ chức họp dân triển khai công tác GPMB tại thôn Phú Mẫn, TT 

Chờ và thôn Ngô Nội, Tiên Trà, xã Trung Nghĩa

Ngày 21/3/2022, Hội đồng BTHT họp kết thúc công khai phương án tại thông Phú Mẫn

Ngày 22/3/2022, Họp triển khai công tác GPMB tại thôn Ngân Cầu và thôn Trung Bạn

Ngày 24/3/2022, Hội đồng BTHT GPMB họp kết thúc công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các 

hộ thu hồi đất tại thôn Ngô Nội và thôn Tiên Trà.

Ngày 17/6/2022, UBND huyện ra QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt PA BTHT. DT: 3,9ha tại Thôn Ngô Nội, 

các hộ đã nhận tiền xong.

Ngày 6/9/2022, UBND huyện ra QĐ thu hồi, phê duyệt 4,4ha tại thôn Trung Bạn, hiện còn 4 hộ chưa nhận 

tiền.

Ngày 27/4/2023, UBND huyện Yên Phong ra QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt PA BTHT. DT 5,53ha tại thôn 

Đông Thái và Thượng Thôn, xã Đông Tiến, đã thực hiện chi trả tiền được 60/85 hộ gia đình.

Ngày 26/7/2023,  UBND huyện Yên Phong ra QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt PA BTHT. DT 3,86 ha tại thôn 

Ngân Cầu, thị trấn Chờ.

Ngày 24/10/2023, UBND huyện Yên Phong ra QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt PA BTHT. DT 1,16ha tại thôn 

Ngân Cầu, thị trấn Chờ.

2 KCN Vsip Bắc Ninh II

Công ty 

TNHH 

VSIP Bắc 

Ninh

Thị trấn Chờ, 

Tam Giang, 

Yên Phụ, Hòa 

Tiến

            273.20            228.70             44.50        179.75 

+ Hoàn thiện hồ sơ thu hồi nốt 44,5 ha tại các thôn Trác Bút, Ngân Cầu, Phú Mẫn, Trung Bạn, TT Chờ;

+ Tiếp tục tuyên truyền vận động 01 hộ thôn Đông, thôn Yên Vỹ, 03 hộ thôn Nguyệt Cầu chưa nhận tiền 

BTHT GPMB.

+ Hoàn thiện hồ sơ tài sản của thôn Như Nguyệt, xã Tam Giang 

3
KCN Yên Phong I Mở 

rộng

Tổng Công 

ty Viglacera

Yên Trung, 

Tam Đa, Dũng 

Liệt, Thụy Hòa

            313.90            309.30               4.60        297.15 

Hoàn thiện hồ sơ thu hồi nốt 4,6 ha (tại thôn Thân Thượng, xã Yên Trung) 

Ngày 19/10/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Văn bản số 694/UBND-TNMT về việc cưỡng chế  đối với 

32 hộ dân thôn Lạc Trung, xã Dũng Liệt;

Ngày 26/10/2021, UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định số 7304/QĐ-UBND v/v cưỡng chế thu hồi 

đất đối với 32 hộ thôn Lạc Trung, xã Dũng Liệt. Ngày 19/01/2022, đã thực hiện tổ chức cưỡng chế xong.

BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ GPMB CÁC DỰ ÁN KHU - CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN PHONG

(Ngày báo cáo 22/01/2024)
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4 KCN Yên Phong II-A

Công ty cổ 

phần hạ 

tầng 

Western 

Pacific

xã Tam Giang 

và xã Hòa Tiến
            158.80            123.92             34.92            89.0 

Ngày 29/7/2021, UBND huyện đã thành lập Hội đồng BTHT GPMB.

Ngày 13/8/2021, Hội đồng BTHT GPMB huyện họp triển khai công tác GPMB. Sau đó triển khai họp dân và các 

bước tiếp theo. Sở TNMT đã phê duyệt bản đồ địa chính vào ngày 23/12/2021.

Ngày 07/3/2022, Tổ chức họp dân thôn Yên Vĩ, xã Hòa Tiến triển khai công tác GPMB.

Ngày 11/3/2022, Tổ chức họp dân thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến triển khai công tác GPMB.

Ngày 6/5/2022 UBND huyện Yên Phong phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đợt 1.1 thôn Yên Vỹ, 

Yên Tân, xã Hòa Tiến

Ngày 8/7/2022 UBND huyện Yên Phong phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đợt 1.2 thôn Yên Vỹ xã 

Hòa Tiến

Ngày 23/11/2022 UBND huyện Yên Phong phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đợt 1.3 thôn Yên Vỹ, 

Yên Tân, xã Hòa Tiến

Ngày 2/10/2023 UBND huyện Yên Phong phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đợt 1.4, 1.5, 1.6 thôn 

Yên Vỹ xã Hòa Tiến

Ngày 30/12/2022 UBND huyện Yên Phong phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đợt 1.1 thôn Đông, xã 

Tam Giang

Ngày 23/11/2023 UBND huyện Yên Phong phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đợt 1.2 thôn Đông, xã 

Tam Giang

- Ngày 31/12/2022, UBND tỉnh đã ra QĐ giao cho Công ty 78,1ha đất tại xã Hòa Tiến.

- Ngày 2/8/2023, UBND tỉnh đã ra QĐ giao cho Công ty 4,3ha đất tại xã Hòa Tiến.

- Ngày 13/12/2023, UBND tỉnh đã ra QĐ giao cho Công ty 6,6 ha đất tại xã Hòa Tiến.

Nhiệm vụ trong thời gian tới: 

- Chuẩn bị sẵn các hồ sơ liên quan công tác bồi thường GPMB chờ có chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất công nghiệp 

trình phê duyệt các quyết định phần diện tích còn lại chưa thu hồi, giao đất

- Xã Hòa Tiến thực hiện các thủ tục tuyên truyền vận động, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế 1 hộ Nguyễn Đình Hả ( 

Nhã ) đại diện chủ hộ là bà Toàn Thỏa thuộc đối tượng chống đối công tác thu hồi đất GPMB tại địa phương nếu 

chủ hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường của UBND huyện Yên Phong.

- Xã Tam Giang thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ còn lại tại 2 QĐ đã phê duyệt nhận tiền  

5

Cụm công nghiệp làng 

nghề Mẫn Xá, xã Văn 

Môn

Công ty cổ 

phần tập 

đoàn 

Hanaka

Văn Môn               29.63              28.57               1.06          14.21 

Đang trình giao đất đợt 2 với diện tích 11,27 ha, còn 1,06ha đất chuyên dùng đang làm thủ tục thu hồi nốt. 

Ngày 16/12/2021, UBND huyện có Tờ trình số 2547/TTr-UBND v/v đề nghị điều chỉnh Quyết định số 

556/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh và giao đất (đợt 2).

Riêng đối với phần mở rộng 3,09 ha đến nay mới bồi thường được 0,65 ha. Hiện nay công ty Hanaka đang 

tiếp tục tuyên truyền vận động và trả tiền.
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6
Cụm công nghiệp Yên 

Trung-Đông Tiến 

Công ty 

Mạnh Đức

Yên Trung, 

Đông Tiến
              21.17              21.17                   -              4.59 

- Ngày 21/9/2021, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự kiến đối thoại với các hộ chưa nhận tiền bồi 

thường hỗ trợ  thôn Trần Xá, xã Yên Trung. 

 '- Ngày 04/10/2021, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự kiến đối thoại với các hộ chưa nhận tiền bồi 

thường hỗ trợ  thôn Ô Cách, xã Đông Tiến.

'- Ngày 08/3/2022, UBND huyện có Báo cáo số 54/BC-UBND báo cáo quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ GPMB và hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất trình UBND tỉnh, Sở Tư pháp xin chủ trương cưỡng 

chế.

'- Ngày 08/09/2023, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Văn bản số 3110/UBND-TNMT về việc Cưỡng chế thu 

hồi đất thực hiện dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Trung - Đông Tiến, huyện Yên 

Phong

- Ngày 28/09/2023, UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định số 3682/QĐ-UBND Quyết định về việc 

cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp

- Ngày 22/11/2023, UBND huyện Yên Phong phê duyệt Kế hoạch số 64/KH-UBND và 67/KH-UBND về Kế 

hoạch tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án ĐTXD HTKT 

Cụm công nghiệp Yên Trung - Đông Tiến, huyện Yên Phong của UBND xã Đông Tiến và UBND Yên Trung

'- Ngày 28-29/11/2023, UBND xã Đông Tiến, UBND xã Yên Trung phối hợp HĐBT GPMB huyện, Công an 

huyện Yên Phong... tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật CCN Yên Trung - Đông Tiến, huyện Yên Phong tại thôn Ô Cách, xã Đông Tiến và thôn Trần Xá, xã 

Yên Trung

- Kế hoạch trong quý I/2024 sẽ tiến hành xin giao đất đợt 2 (khoảng 16,58ha) để thực hiện dự án ĐTXD cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Trung - Đông Tiến, huyện Yên Phong

- Dự kiến hoàn thiện các thủ tục đất đai, xây dựng và tiến hành triển khai xây dựng các hạng mục công trình 

và hạ tầng kỹ thuật dự án từ Quý II/2024 đến hết quý IV/2024

- Dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành Quý I/2025

7

Cụm công nghiệp làng 

nghề Trung Nghĩa-Đông 

Thọ

Công ty 

TNHH Hóa 

dệt Hà Tây

Trung Nghĩa, 

Đông Thọ
              10.60              10.60                   -                  -   

Đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 10,6 ha (thôn Phú Đức, xã Đông Thọ, diện tích 5,5ha; thôn Phù 

Lưu, xã Trung Nghĩa 5,1ha). Chủ đầu tư đang thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ: đến nay đã chi trả cơ 

bản xong (còn hộ ông Lê Văn Lịch 605,5 m2 thôn Phú Đức chưa nhận tiền).

Ngày 29/12/2021, UBND huyện Yên Phong có Tờ trình số 2623/TTr-TNMT đề nghị UBND tỉnh giao đất 

đợt 1 cho Công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây, diện tích 10,53 ha.

8

Cụm công nghiệp đa 

nghề Đông Thọ, huyện 

Yên Phong

Công ty CP 

đầu tư Địa 

ốc Sông 

Hồng

Đông Thọ, TT 

Chờ
              17.40                    -               17.40                -   

Ngày 01/3/2021, UBND huyện đã thành lập Hội đồng BTHT GPMB.

Trong tháng 4/2021, đã triển khai họp dân có đất thu hồi tại 4 thôn: Thọ Khê, Thọ Vuông, Đông Xuất, 

Nghiêm Xá.

Hiện nay Trung tâm PTQĐ tỉnh BN đang hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất.

1,043.92    933.13      110.83      778.80   Tổng
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