

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2315/UBND-TNMT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 7 năm 2024

V/v gia hạn đối với Hợp đồng Dự
án đầu tư xây dựng Chợ - Trung
tâm thương mại tại xã Yên Trung,
huyện Yên Phong

Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Yên Phong;
- Công ty cổ phần Hateco Hà Nội.

Xét đề nghị của: Công ty cổ phần Hateco Hà Nội tại văn bản số 011/2024/HTCHN-KHĐT ngày 15/5/2024; Biên bản cuộc họp ngày 05/6/2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1206/KHĐT-KTĐN ngày 06/6/2024 về việc gia hạn đối với Hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng Chợ - Trung tâm thương mại tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng Chợ - Trung tâm thương mại tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Thời gian gia hạn: 24 tháng và thời gian khắc phục sự kiện bất khả kháng (nếu đủ điều kiện).

2. Giao UBND huyện Yên Phong (bên mời thầu):

- Rà soát, xác định thời gian ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng; điều kiện thu hồi đất, giao đất cho thuê đất theo quy định; trách nhiệm của các bên trong triển khai thực hiện Hợp đồng.

- Chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư thực hiện rà soát các điều khoản tại hợp đồng, đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có); Dự thảo phụ lục hợp đồng, lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan đối với Dự thảo phụ lục Hợp đồng; Đàm phán, thương thảo với Nhà Đầu tư; hoàn thiện Dự thảo hợp đồng theo ý kiến của các sở, ngành; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Yêu cầu Công ty cổ phần Hateco Hà Nội báo cáo chi tiết tình hình triển khai thực hiện dự án, trách nhiệm của Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng (qua UBND huyện Yên Phong); có văn bản cam kết thực hiện dự án theo đúng tiến độ được gia hạn; đồng thời, gia hạn thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Signature]
Đào Quang Khải